

WETCHANGE

Biodiversité et fonctions des zones humides en réponse aux étiages sévères induit par le changement global
ANR - Programme changements environnementaux planétaires- AAP 2009

Phasage

Date de démarrage officielle (D)		Actions du projet	Responsable du rendu
D	01/01/2010	Démarrage du projet	Tous
D+3	03/2010	Instrumentation zone saturée et carte des niveaux phréatiques par scénario L,	ENMSE- SITE
D+5	05/2010	démarrage des suivis physico-chimiques et instrumentation (thermie, micro-piézomètres	UMR 5023 - LEHF
D+8	8/2010	Démarrage expérimentation végétation et substrat en laboratoire et in situ	UMR 5023 - LEHF
D+15	01/04/2010	Modélisation hydraulique 1 D sur l'Ain	ENMSE- SITE
D+18	01/07/2011	Rapport WP1 module 1 : données climatiques et chroniques de débit L	ENMSE- SITE
D+18	01/07/2011	Rapport WP1 module 3 : cinétiques de dessèchement substrat L	UMR 5023 - EHF
D+18	01/07/2011	Rapport WP1 module 3 : modifications physicochimiques des habitats L	UMR 5023 - EHF & Cemagref
D+18	01/07/2011	Rapport WP2 module 1 : réponse des espèces, des communautés et des fonctions microbiennes L	UMR 5023 - EHF & Cemagref
D+18	01/07/2011	Rapport WP2 module 2 : premiers résultats et expérimentation en labo	UMR 5023 - EHF & Cemagref
D+26	01/03/2012	WP 1 module 2 : Base de données hauteurs d'eau L	ENMSE- SITE
D+26	01/03/2012	WP 1 module 2 : résultats des simulations –rapport interne L	ENMSE- SITE
D+36	31/12/2012	WP 3 Rapport final – appareillage – base de données – publications L	Tous- SITE

Légende L : livrable